

COUNCILia

Roadmap MVP y Post-MVP

Las 8 semanas y la visión v1.2 → v1.4+.

- Roadmap MVP — 8 semanas
- Entregables de cierre
- Riesgos del cronograma
- Roadmap post-MVP (v1.2 / v1.3 / v1.4+)
- Reglas de admisión al roadmap

Tabla de contenidos

1 Roadmap MVP — 8 semanas

2 Entregables de cierre del MVP

3 Riesgos del cronograma

4 Roadmap post-MVP

5 Reglas de admisión al roadmap

Las 8 semanas del MVP, los entregables de cierre y la visión post-MVP (v1.2 → v1.4+).
Documento 8 de 9 de la serie del MVP v1.1.

1. Roadmap MVP — 8 semanas

Cuatro fases de dos semanas. La prioridad es **validar la dinámica deliberativa antes de escalar features**.

Semanas	Fase	Entregables principales	Foco
1 – 2	Core deliberativo	Orquestador funcional, 3 agentes con system prompts versionados, llamadas paralelas a Claude con streaming, Tension Detector básico, una réplica selectiva, Synthesis Generator. Sin auth, sin persistencia.	Crítico técnico
3 – 4	Onboarding + UX	Encuesta de 4 preguntas, presentación del council, UI de 3 cards en paralelo (responsive escritorio/móvil), botón "Pedir síntesis", síntesis renderizada con estructura fija, política de contenido sensible activa.	UX
5 – 6	Auth + persistencia	Supabase Auth, modelo de datos, historial de conversaciones, retomar sesión anterior, ajustes (borrar conversación / cuenta).	Fundación
7 – 8	Pulido + validación	Pruebas con 20–30 usuarios reales, instrumentación de métricas cuantitativas, iteración sobre síntesis y prompts, preparación de demo.	Validación

2. Entregables de cierre del MVP

Al final de las 8 semanas, el producto debe tener:

- **App desplegada en Vercel** con dominio propio (no *.vercel.app).
- **3 agentes estables en producción** con system prompts versionados en repo.
- **Métricas cuantitativas instrumentadas** y un dashboard básico (vista sencilla sobre Supabase).
- **20+ síntesis reales** generadas por usuarios externos al equipo.
- **Decisión documentada** sobre el siguiente paso: "v1.2 sí" / "pivotar" / "iterar el MVP otra vuelta".

La decisión final no es opinión: se basa en la hipótesis numérica ya fijada (tasa de finalización ≥ 60% y retorno a 7 días ≥ 25%).

3. Riesgos del cronograma

Los tres riesgos que más probablemente desplazan la entrega:

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Tension Detector heurístico no encuentra contradicciones útiles en >15% de las sesiones	Media	Tener un fallback con LLM-as-judge listo para activar como flag, no construido en paralelo.
Calibración de prompts de los agentes toma más turnos de los previstos (típicamente sobrepasa por ~40%)	Alta	Reservar 30% del tiempo de las fases 1–2 a iteración de prompts, no a features nuevos.
Costo por sesión > \$0.25 en pruebas reales	Baja	Activar las palancas de reducción de output documentadas en el documento de operaciones.

4. Roadmap post-MVP

Una vez validada la dinámica deliberativa con usuarios reales, la evolución prioritaria es la siguiente. Cada release tiene un foco claro y se valida antes de pasar al siguiente.

4.1 v1.2 — Pielés, encuesta extendida e interrupción (1–2 meses post-MVP)

Feature	Descripción
Cuarto agente: SOFÍA (la Creativa)	Reframing, upside no convencional, pensamiento lateral. Solo se incorpora si las métricas muestran que falta una función objetivo que los 3 actuales no cubren. Si los datos dicen que no hace falta, no entra.
Encuesta extendida (6 preguntas)	Se añaden edad/etapa de vida y nivel de experiencia, que sí mueven el dial cuando hay pieles dinámicas.
Pielés dinámicas (arquetipo + piel)	Marco/Elena/Rafael mantienen su función objetivo pero cambian de nombre, avatar y referencias según userContext . Branding interno + intimidad externa.
Interrupción durante streaming	Pausar el council, dirigir pregunta a un agente específico, caja de texto siempre activa. Requiere refactor del Agent Runner para soportar cancelación coordinada.

4.2 v1.3 — Memoria, móvil y councils custom (3–6 meses post-MVP)

Feature	Descripción
Memoria persistente entre sesiones	Cada agente recuerda contexto previo del mismo usuario con resúmenes acotados, no historial crudo.
App móvil nativa (React Native / Expo)	Reutiliza la orquestación. UX optimizada para móvil (cards apiladas, gesto de "siguiente postura").
Councils custom	El usuario diseña y guarda sus propios agentes con especialidad, pesos y restricciones (post-MVP de "councils guardados" en la encuesta).
Tier equipo	Councils compartidos en organizaciones, comentarios sobre síntesis, integración Slack / Notion.

4.3 v1.4+ — Voz y herramientas externas (6–12 meses post-MVP)

Feature	Descripción
Voice-first	Conversación natural alrededor de la mesa redonda, con voces distintas por agente. Requiere experimentar con latencia E2E y modelos de voz.
Multimodal con herramientas externas	Búsqueda web, datos financieros, documentos del usuario, calendario. Cuidado: cada herramienta es una nueva superficie de seguridad y de calidad. Se añaden de a una.

5. Reglas de admisión al roadmap

Cada feature post-MVP necesita pasar tres filtros antes de entrar al backlog real:

1. **¿Tiene una métrica que valide su existencia?** Si el feature no mueve ningún KPI definido, no entra. *"Se ve bonito"* no cuenta.
2. **¿Hay una hipótesis falsable de impacto?** Por ejemplo: *"esta feature aumenta el retorno a 7 días en ≥ 5 puntos porcentuales"*. Si no se puede medir, va a "más adelante", no al roadmap.
3. **¿Bloquea o habilita otra cosa del roadmap?** Las features que solo se justifican entre sí son síntoma de roadmap inflado.

Tres "sí" significan: entra al roadmap con prioridad. Tres "no" significan: no se discute más esta vuelta.